

1.4 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Compromiso 4. Integración y sistematización de procesos financieros y gestión de proyectos ambientales.

Poder del Estado o sector: **Poder Ejecutivo.**

Área: **Transparencia – Participación ciudadana.**

Ejes temáticos: **AMBIENTE.**

Institución o actor responsable de la implementación: **Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).**

Nombre del compromiso del quinto plan de acción: **Integración y sistematización de procesos financieros y gestión de proyectos ambientales.**

Fecha de inicio: **Diciembre 2022.**

Fecha de finalización: **Diciembre 2024.**

Fecha de rendición de cuentas parcial: **Marzo 2023.**

Vínculos con el Plan Nacional de Desarrollo 2030

(Eje/s y línea/s transversal/es):

EJE 4. FORTALECIMIENTO POLÍTICO INSTITUCIONAL	D- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	4.4. Proteger y defender el medio ambiente y los recursos naturales.
---	--------------------------------	--

Vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS13. ACCIÓN POR EL CLIMA	ODS16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.
----------------------------	--

Hitos alcanzados hasta informe parcial:

Hitos	Estado	Descripción	Medios de Verificación
<p>1. Acciones preparatorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de objetivos generales • Identificación de procesos iniciales para inclusión en el sistema Generación de objetivos específicos • Llamado • Adjudicación • Informes 	Finalizado	<p>Se inició el proceso de implementación del Proyecto Sistema de Gestión Integrado del MADES. Este proyecto tiene como objetivo utilizar la herramienta informativa SAP para integrar los procesos de Administración y Finanzas y se diseñó un tablero para la Gestión de Proyectos.</p> <p>Se inició el proceso de licitación conforme a lo establecido en las normas de la DNCP y como resultado de ese proceso, se adjudicó a la empresa INFOCENTER. Para dicha implementación se contó con la experiencia y conocimiento de consultores de FI, FM, MM, CO y PS (módulos del proyecto) Asimismo, se cuenta con el soporte operativo de 6 operativos que contribuyen con los procesos de carga de información en el sistema. Toda la información y designación de usuarios clave fueron realizadas por directores bajo acta.</p>	

<p>2. Lanzamiento, Carga de Datos, Verificación, Salida en vivo, Soporte Operativo.</p>	<p>Finalizado</p>	<p>Luego del Lanzamiento del proyecto que se realizó en el Hotel Sheraton, se iniciaron los trabajos de: Historia de usuario, pruebas unitarias, pruebas integrales, capacitación y verificación con los usuarios clave. Este trabajo se realizó conjuntamente con los consultores y funcionarios del MADES (usuarios clave y usuarios finales).</p> <p>Con SAP se puede obtener reportes integrados en menor tiempo.</p> <p>A continuación se mencionan los entregables de cada Fase. Todos ellos finalizados 100%.</p> <p>Instalación SAP</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Instalación SAP en Servidor Principal -DES 2- Instalación SAP en Servidor Principal -QAS 3- Instalación SAP en Servidor Principal -PRD <p>Capacitación</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Materiales de Capacitación y Manual de Usuarios 2- Sesiones de Grabación de Capacitaciones <p>Configuración</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Configuración de los Módulos de FI-MM-FM-PS en los ambientes de DES-QAS-PRD <p>Pruebas Integrales</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Matriz de Pruebas Integrales <p>Configuración de Roles y Perfiles - Creación de Usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Planilla de Roles y Perfiles completas 	
---	-------------------	--	--

Próximos pasos:

Se pretende realizar una actividad de cierre del proyecto con todos los involucrados del proyecto, en fecha 21 de julio de 2023 en el MADES.

Los usuarios operativos tienen un contrato hasta el próximo año y colaboran con suministrar información a SAP paralelamente a los sistemas de Hacienda.